

ONTVANGEN 25 OKT. 2018

Fractie CDA

<b>Uw brief van</b> 27-september-2018	<b>Uw kenmerk</b>	<b>Ons kenmerk</b> 49061	<b>Voerendaal</b> 24-oktober-2018
<b>Onderwerp</b> Problematiek Hellas		<b>Behandeld door</b>	<b>Bijlagen</b>

Geachte leden van de fractie CDA,

VERZONDEN 25 OKT. 2018

Wij hebben uw vragen per mail ontvangen. Naar aanleiding van uw vragen per mail d.d. 27 september 2018 inzake "problematiek Hellas en voortgang Open Club" delen wij u het volgende mede.

**Vraag 1.**

Is het correct dat de werkzaamheden m.b.t. het aanleg van de voetbalterreinen is uitgelopen?

**Antwoord:**

Ja, dat is correct.

**Vraag 2.**

Indien dit het geval is, kunt u ons informeren over de oorzaak?

**Antwoord:**

De oorzaak van de vertraging is een instabiele kleilaag in de ondergrond. Er bevond zich zogenaamd hangwater in de ondergrond die in combinatie met de Limburgse klei en de belasting (voertuigen) heeft gezorgd voor de instabiliteit.

**Vraag 3.**

Zijn daarmee dan extra kosten gemoeid?

**Antwoord:**

Ja. Een exact bedrag is overigens (nog) niet bekend, omdat deze ook onderdeel zijn van een claim die bij de verzekeraar van de aannemer is neergelegd. De totale kosten blijven binnen het door de raad vastgestelde krediet.

**Vraag 4.**

Wanneer zijn de velden bespeelbaar?

**Antwoord:**

Het kunstgrasveld is reeds bespeelbaar en in gebruik genomen. Het wetra veld zal met de ingang van seizoen 2019/2020 (3<sup>e</sup> kwartaal) bespeelbaar zijn. Dit heeft ca. 1 groeiseizoen nodig.

**Vraag 5.** Tenslotte vragen wij aandacht voor de actuele communicatie richting de raad. T.a.v. bovenstaande problematiek zijn bewoners c.q. belanghebbenden immers wel op de hoogte!

**Antwoord:**


De raad wordt geïnformeerd via de P&C cyclus en indien nodig via een Raadsinformatiebrief.

Met vriendelijke groet,

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN VOERENDAAL,  
de secretaris,

  
H.H. M. Timmermans

de burgemeester,

  
W. Houben

RTDS TAB 2 S WJ0VMSJIN